



leiderdorp

2DE
BESTUURSRAPPORTAGE
2019

Programma 2 : Aantrekkelijk Leiderdorp

2A Werken en ondernemen in het dorp

Geplande activiteiten voor 2019

Activiteit	Afwijkingen
1.2 We voeren het beleid uit voor ambulante handel (weekmarkt en standplaatsen).	In verband met capaciteitsproblemen door het niet kunnen invullen van de vacature beleidsmedewerker EZ doorgeschoven naar 2020
1.3 We zetten Leiderdorp Marketing op.	In verband met capaciteitsproblemen door het niet kunnen invullen van de vacature beleidsmedewerker EZ doorgeschoven naar 2020
1.4 We zetten een loketfunctie voor ondernemers op.	Het ondernemersloket wordt onderdeel van de nieuwe visie op dienstverlening.
2.2 We bevorderen de vitaliteit van onze inwoners, instellingen en ondernemers.	Dit project is tussentijds gestopt.
2.3 We stellen een regionale bedrijventerreinenstrategie vast.	Door een extra tussenstap (opstellen sociaal economisch profiel) en het feit dat de regionale afstemming meer tijd kost, loopt dit project uit. Vaststelling van de strategie wordt 1e kwartaal van 2020.
4.3 We stellen een warmtevisie vast.	In verband met de vertraging rondom het vaststellen van het Klimaatakkoord door het Rijk is de warmtevisie doorgeschoven naar 2020.
4.3 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.	Besluitvorming uitgesteld tot november

2B Wonen en recreëren in het dorp

Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2019

Besluitvorming over de verhuiscarrousel Sterrentuin over de financiële haalbaarheid heeft niet eind 2018, maar in maart 2019 plaats gevonden. Hierbij is besloten de Werf niet te verbouwen voor huisvesting voor Toverlei en het Leiderdorps Museum en voor deze organisaties elders huisvesting te zoeken dan in de Werf.

Geplande activiteiten voor 2019

Activiteit	Afwijkingen
2.1 We passen gemeentelijke accommodaties aan en maken deze efficiënter bruikbaar.	Besluitvorming over de financiële haalbaarheid van de Verhuiscarrousel Sterrentuin heeft in maart 2019 plaatsgevonden. Hierbij is besloten de gemeentewerf niet te bestemmen voor Toverlei en het Leiderdorps Museum, maar deze op termijn af te stoten. Het uitvoeringskrediet Werf is aan het krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin toegevoegd. Voor Inluzio, de bibliotheek, Toverlei en de Kinderkring wordt tijdelijke huisvesting gevonden, voor het Leiderdorps Museum een definitieve plek. De LVU is eind 2018 naar het voormalig onderkomen van Pluspunt aan de Splinterlaan verhuisd.
3.4 We richten het Vlioterrein groen in.	Project vertraagd door aantreffen verontreiniging. Na verschillende onderzoeken en opstellen van een saneringsplan wordt nu gewerkt aan nieuw bestek.